



לשכת מבקר העירייה

פרוטוקול מס' 10/2020

פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ביום ה- 20.12.20 בנושא:

"עיר מודל לתחבורה בת קיימא"

נוכחים: ד"ר אלי לחמני - יו"ר הועדה

מר אילן בן עדי – מנכ"ל העירייה

מר עודד לוי – גזבר העירייה

עו"ד רוני עמיר – היועץ המשפטי

מר אלמוג אפטבי – מנהל אגף פרויקטים

מר שלמה בן עזרא – מבקר העירייה

רו"ח תמיר בראנץ – סגן מבקר העירייה

כללי -

יו"ר הועדה רואה בחומרה את תהליך קבלת ההחלטות בעירייה ממועד הגשת ההמענה לקול הקורא של משרד התחבורה, דרך השינויים במהלך הפרוייקט וכלה בחריגה הגדולה בלוח הזמנים ובתקציב, שכתוצאה מהן ביצוע חלקים משמעותיים בפרוייקט נדחו למועד בלתי ידוע, וכל זאת ללא עדכון וללא אישור מועצת העיר.

הנהלת הרשות והפקידות הבכירה ידעו מלכתחילה כי עלות הפרוייקט בשלמותו גבוהה במאות מיליוני ₪ מהתקציב הראשוני, ופעלו על בסיס ההנחה שהעירייה תקבל בעתיד ממשרדי הממשלה כספים להמשך מימון הפרוייקט. לאור המשמעויות של החלטות אלה, הן הכספיות והן התחבורתיות, ראוי היה כי מלוא המידע יובא בזמן אמת למועצת העיר.

1. החלטה מס' 64/2020 - תכנון מפורט

בכל פרויקט עירוני יש לבצע תכנון מפורט בשלב מוקדם ככל האפשר, על מנת שיהיו בידי העירייה נתונים מבוססים על ההיקף הכספי של הפרוייקט.

2. החלטה מס' 65/2020 - דיון מועצה

כל פרויקט עירוני משמעותי יוגש לאישור מועצת העיר באופן מפורט כבר בשלב הראשוני (ואם מדובר על קולות קוראים, קודם הגשתם), וכן יוגש במהלך הפרוייקט דיווח למועצה על התקדמות הפרוייקט, לרבות שינויים בלוח הזמנים ובעלויות (בנוסף לדיון על תקציב התב"ר).

שלמה בן עזרא

ד"ר אלי לחמני- עו"ד (רו"ח)

יו"ר ועדת הביקורת

מבקר העירייה